
Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin PredecesorasNombres de los recursos

1 Proceso participativo 60 días jue 15/06/17 mié 6/09/17 Consultora y Coordinador CESYCME

2 Elaboración metodologías 
taller de registro y archivo 
comunitario

15 días jue 15/06/17 mié 5/07/17

3 Desarrollar taller 
comunitario

30 días jue 6/07/17 mié 
16/08/17

2

4 Sistematizar proceso 15 días jue 17/08/17 mié 6/09/17 3

5 Gestión documental 30 días lun 11/09/17 vie 20/10/17 1 Consultora y Coordinador CESYCME

6 Ubicar material de la 
muestra seleccionada.

10 días lun 11/09/17 vie 22/09/17 1

7 Examinar tipologias 10 días lun 25/09/17 vie 6/10/17 6

8 Desarrollar inventario 
preliminar de la muestra

10 días lun 9/10/17 vie 20/10/17 7

9 Procesos organizativos 
CESYCME

30 días lun 23/10/17 vie 1/12/17 5 Consultora y Coordinador CESYCME

10 Parámetros línea Gestión 
de Conocimiento

10 días lun 23/10/17 vie 3/11/17 5

11 Revisión documento 10 días lun 6/11/17 vie 17/11/17 10

12 Propuesta organigrama 10 días lun 20/11/17 vie 1/12/17 11
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