
Aulas Ingeniería

1
Conjunto Residencial

Austrias Real

1.1
Etapa de

pre-construcción

1.1.1

Estudios y diseños

1.1.1.1
Diseño estructural

1.1.1.2
Diseño de

cimentación

1.1.1.3
Diseño de redes
hidrosanitarias

1.1.2

Presupuesto y
programación

1.1.2.1
Presupuesto detallado

del proyecto

1.1.2.2
Programación de obra

y flujo de caja

1.1.3

Informes

1.1.3.1
Actas de reunion

1.1.3.2
Licencias y
permisos

1.2
Etapa de

construcción

1.2.1
Preliminares

1.2.1.1
Localizacion y
replanteo con

equipo

1.2.1.2
Cerramiento Teja zinc

h=2.20 mts(Inc.
Excavación)

1.2.1.3

Acceso peatonal

1.2.1.4
Acceso vehicular

1.2.1.5
Descapote mecánico y

retiro, Incl.
MdeO.e=0.20m

1.2.1.6
Provision hidraulica

1.2.1.7
Provisional

electrica

1.2.1.8
Oficina

1.2.1.9
Casino

1.2.1.10
Almacen

1.2.1.11
Almacen despues de

excavación

1.2.1.12
Vestier

1.2.1.13
Vestier despues de

excavación

1.2.1.14
Caseta de
vigilancia

1.2.1.15
Instalacion de

Enfermeria

1.2.1.16
Zona de

aislamiento

1.2.1.17

Instalación y montaje
de sistemas de

lavado

1.2.2
Cimientos

1.2.2.1

Excavación

1.2.2.1.1
Excavación

mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando
Arcilla/Recebo

1.2.2.1.2
Excavación Manual a

cielo abierto

1.2.2.1.3
Nivelación y

Conformación talud
con retiro (m3)

1.2.2.1.4
Compactación fondo
de excavación con

equipos livianos

1.2.2.2

Muro de
contención

1.2.2.2.1
Concreto ciclopeo
2500 psi. (60C/40P)

1.2.2.2.2
Concreto de limpieza

21 Mpa

1.2.2.2.3
Muro de contenc en
gavion(cargue con

Equipo)

1.2.2.3

Cimentación

1.2.2.3.1
CONCRETO CICLOPEO

21MPa (3000 PSI)
RELACIÓN 60C/40P

1.2.2.3.2
Concreto de

limpieza

1.2.2.3.3
Pilotes en concreto de

35 Mpa barrenado y
fundido por tubo

central con diametro
de 0,5 m

1.2.2.3.4
Pilotes en concreto de

35 Mpa barrenado y
fundido por tubo

central con diametro
de 0,6 m

1.2.2.3.5
Pilotes en concreto de

35 Mpa barrenado y
fundido por tubo

central con diametro
de 0,6 m

1.2.2.3.6
Descabezado de pilote

de concreto armado
con diametro de 0,5 m

1.2.2.3.7
Descabezado de pilote

de concreto armado
con diametro de 0,6 m

1.2.2.3.8
Descabezado de pilote

de concreto armado
con diametro de 0,7 m

1.2.2.3.9
Sistema de encofrado

para dado de
cimentación de
2,6m*0,8m*1,4m

1.2.2.3.10
Sistema de encofrado

para dado de
cimentación de
2,3m*0,8m*1,4m

1.2.2.3.11
Sistema de encofrado

para dado de
cimentación de
3,95m*1m*1,8m

1.2.2.3.12
Dado de cimentación
de 2,6m*0,8m*1,4m de

35 Mpa.

1.2.2.3.13
Dado de cimentación
de 2,3m*0,8m*1,4m de

35 Mpa.

1.2.2.3.14

Dado de cimentación
de 3,95m*1m*1,8m de

35 Mpa.

1.2.2.3.15

Sistema de encofrado
de vigas de
cimentación

1.2.2.3.16
Viga de

cimentación

1.2.2.3.17
Sistema de encofrada

para losa de
cimentación

1.2.2.3.18
Losa de

cimentación

1.2.2.4

Estructuras

1.2.2.4.1
Elementos
verticales

1.2.2.4.1.1
Columna en concreto

C1 0,75X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 1

1.2.2.4.1.2
Columna en concreto

C2 0,55X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 1

1.2.2.4.1.3
Muros de espesor 0,3m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 1

1.2.2.4.1.4
Muros de espesor 0,4m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 1

1.2.2.4.1.5
Columna en concreto

C1 0,75X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 2

1.2.2.4.1.6
Columna en concreto

C2 0,55X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 2

1.2.2.4.1.7
Muros de espesor 0,3m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 2

1.2.2.4.1.8
Muros de espesor 0,4m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 2

1.2.2.4.1.9
Columna en concreto

C1 0,75X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 3

1.2.2.4.1.10
Columna en concreto

C2 0,55X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 3

1.2.2.4.1.11
Muros de espesor 0,3m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 3

1.2.2.4.1.12
Muros de espesor 0,4m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 3

1.2.2.4.1.13
Columna en concreto

C1 0,75X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 4

1.2.2.4.1.14
Columna en concreto

C2 0,55X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 4

1.2.2.4.1.15
Muros de espesor 0,3m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 4

1.2.2.4.1.16
Muros de espesor 0,4m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 4

1.2.2.4.1.17
Columna en concreto

C1 0,75X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 5

1.2.2.4.1.18
Columna en concreto

C2 0,55X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 5

1.2.2.4.1.19
Muros de espesor 0,3m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 5

1.2.2.4.1.20
Muros de espesor 0,4m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 5

1.2.2.4.1.21

Columna en concreto
C1 0,75X0,55 de 35

Mpa con armado de
acero Nivel 6

1.2.2.4.1.22
Columna en concreto

C2 0,55X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 6

1.2.2.4.1.23
Muros de espesor 0,3m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 6

1.2.2.4.1.24
Muros de espesor 0,4m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 6

1.2.2.4.1.25

Columna en concreto
C1 0,75X0,55 de 35

Mpa con armado de
acero Nivel 7

1.2.2.4.1.26
Columna en concreto

C2 0,55X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 7

1.2.2.4.1.27
Muros de espesor 0,3m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 7

1.2.2.4.1.28
Muros de espesor 0,4m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 7

1.2.2.4.1.29

Columna en concreto
C1 0,75X0,55 de 35

Mpa con armado de
acero Nivel 8

1.2.2.4.1.30
Columna en concreto

C2 0,55X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 8

1.2.2.4.1.31
Muros de espesor 0,3m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 8

1.2.2.4.1.32
Muros de espesor 0,4m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 8

1.2.2.4.1.33

Columna en concreto
C1 0,75X0,55 de 35

Mpa con armado de
acero Nivel 9

1.2.2.4.1.34
Columna en concreto

C2 0,55X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 9

1.2.2.4.1.35
Muros de espesor 0,3m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 9

1.2.2.4.1.36
Muros de espesor 0,4m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 9

1.2.2.4.1.37

Columna en concreto
C1 0,75X0,55 de 35

Mpa con armado de
acero Nivel 10

1.2.2.4.1.38
Columna en concreto

C2 0,55X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 10

1.2.2.4.1.39
Muros de espesor 0,3m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 10

1.2.2.4.1.40

Muros de espesor 0,4m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 10

1.2.2.4.1.41

Columna en concreto
C1 0,75X0,55 de 35

Mpa con armado de
acero Nivel 11

1.2.2.4.1.42
Columna en concreto

C2 0,55X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 11

1.2.2.4.1.43
Muros de espesor 0,3m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 11

1.2.2.4.1.44

Muros de espesor 0,4m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 11

1.2.2.4.1.45

Columna en concreto
C1 0,75X0,55 de 35

Mpa con armado de
acero Nivel 12

1.2.2.4.1.46
Columna en concreto

C2 0,55X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 12

1.2.2.4.1.47
Muros de espesor 0,3m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 12

1.2.2.4.1.48

Muros de espesor 0,4m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 12

1.2.2.4.1.49
Columna en concreto

C1 0,75X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 13

1.2.2.4.1.50
Columna en concreto

C2 0,55X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 13

1.2.2.4.1.51
Muros de espesor 0,3m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 13

1.2.2.4.1.52

Muros de espesor 0,4m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 13

1.2.2.4.1.53
Columna en concreto

C1 0,75X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 14

1.2.2.4.1.54
Columna en concreto

C2 0,55X0,55 de 35
Mpa con armado de

acero Nivel 14

1.2.2.4.1.55
Muros de espesor 0,3m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 14

1.2.2.4.1.56

Muros de espesor 0,4m
en concreto reforzado

de 35 Mpa nivel 14

1.2.2.4.1.57
Muros de espesor 0,4m
en concreto reforzado

de 35 Mpa cubierta

1.2.2.4.2
Elementos

horizontales

1.2.2.4.2.1
Vigas de concreto V1
0,4X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 1

1.2.2.4.2.2
Vigas de concreto V2
0,2X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 1

1.2.2.4.2.3
Viguetas de concreto
de 0,12X0,4 m de 28
Mpa con armado de

acero Nivel 1

1.2.2.4.2.4

Vigas de concreto V1
0,4X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 2

1.2.2.4.2.5
Vigas de concreto V2
0,2X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 2

1.2.2.4.2.6
Viguetas de concreto
de 0,12X0,4 m de 28
Mpa con armado de

acero Nivel 2

1.2.2.4.2.7
Vigas de concreto V1
0,4X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 3

1.2.2.4.2.8
Vigas de concreto V2
0,2X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 3

1.2.2.4.2.9

Viguetas de concreto
de 0,12X0,4 m de 28
Mpa con armado de

acero Nivel 3

1.2.2.4.2.10
Vigas de concreto V1
0,4X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 4

1.2.2.4.2.11
Vigas de concreto V2
0,2X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 4

1.2.2.4.2.12
Viguetas de concreto
de 0,12X0,4 m de 28
Mpa con armado de

acero Nivel 4

1.2.2.4.2.13
Vigas de concreto V1
0,4X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 5

1.2.2.4.2.14

Vigas de concreto V2
0,2X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 5

1.2.2.4.2.15
Viguetas de concreto
de 0,12X0,4 m de 28
Mpa con armado de

acero Nivel 5

1.2.2.4.2.16
Vigas de concreto V1
0,4X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 6

1.2.2.4.2.17
Vigas de concreto V2
0,2X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 6

1.2.2.4.2.18
Viguetas de concreto
de 0,12X0,4 m de 28
Mpa con armado de

acero Nivel 6

1.2.2.4.2.19

Vigas de concreto V1
0,4X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 7

1.2.2.4.2.20
Vigas de concreto V2
0,2X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 7

1.2.2.4.2.21
Viguetas de concreto
de 0,12X0,4 m de 28
Mpa con armado de

acero Nivel 7

1.2.2.4.2.22
Vigas de concreto V1
0,4X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 8

1.2.2.4.2.23
Vigas de concreto V2
0,2X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 8

1.2.2.4.2.24

Viguetas de concreto
de 0,12X0,4 m de 28
Mpa con armado de

acero Nivel 8

1.2.2.4.2.25
Vigas de concreto V1
0,4X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 9

1.2.2.4.2.26
Vigas de concreto V2
0,2X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 9

1.2.2.4.2.27
Viguetas de concreto
de 0,12X0,4 m de 28
Mpa con armado de

acero Nivel 9

1.2.2.4.2.28
Vigas de concreto V1
0,4X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 10

1.2.2.4.2.29

Vigas de concreto V2
0,2X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 10

1.2.2.4.2.30
Viguetas de concreto
de 0,12X0,4 m de 28
Mpa con armado de

acero Nivel 10

1.2.2.4.2.31
Vigas de concreto V1
0,4X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 11

1.2.2.4.2.32
Vigas de concreto V2
0,2X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 11

1.2.2.4.2.33
Viguetas de concreto
de 0,12X0,4 m de 28
Mpa con armado de

acero Nivel 11

1.2.2.4.2.34

Vigas de concreto V1
0,4X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 12

1.2.2.4.2.35
Vigas de concreto V2
0,2X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 12

1.2.2.4.2.36
Viguetas de concreto
de 0,12X0,4 m de 28
Mpa con armado de

acero Nivel 12

1.2.2.4.2.37
Vigas de concreto V1
0,4X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 13

1.2.2.4.2.38
Vigas de concreto V2
0,2X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 13

1.2.2.4.2.39

Viguetas de concreto
de 0,12X0,4 m de 28
Mpa con armado de

acero Nivel 13

1.2.2.4.2.40
Vigas de concreto V1
0,4X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 14

1.2.2.4.2.41
Vigas de concreto V2
0,2X0,5 m de 35 Mpa
con armado de acero

Nivel 14

1.2.2.4.2.42
Viguetas de concreto
de 0,12X0,4 m de 28
Mpa con armado de

acero Nivel 14

1.2.2.4.3
Entrepiso

1.2.2.4.3.1
Losa aligerada de 28
Mpa espesor superior

de 70 mm y de espesor
inferior de 30 mm Nivel

1-2

1.2.2.4.3.2
Losa aligerada de 28
Mpa espesor superior

de 70 mm y de espesor
inferior de 30 mm Nivel

2-3

1.2.2.4.3.3
Losa aligerada de 28
Mpa espesor superior

de 70 mm y de espesor
inferior de 30 mm Nivel

3-4

1.2.2.4.3.4
Losa aligerada de 28
Mpa espesor superior

de 70 mm y de espesor
inferior de 30 mm Nivel

4-5

1.2.2.4.3.5
Losa aligerada de 28
Mpa espesor superior

de 70 mm y de espesor
inferior de 30 mm Nivel

5-6

1.2.2.4.3.6
Losa aligerada de 28
Mpa espesor superior

de 70 mm y de espesor
inferior de 30 mm Nivel

6-7

1.2.2.4.3.7

Losa aligerada de 28
Mpa espesor superior

de 70 mm y de espesor
inferior de 30 mm Nivel

7-8

1.2.2.4.3.8
Losa aligerada de 28
Mpa espesor superior

de 70 mm y de espesor
inferior de 30 mm Nivel

8-9

1.2.2.4.3.9
Losa aligerada de 28
Mpa espesor superior

de 70 mm y de espesor
inferior de 30 mm Nivel

9-10

1.2.2.4.3.10

Losa aligerada de 28
Mpa espesor superior

de 70 mm y de espesor
inferior de 30 mm Nivel

10-11

1.2.2.4.3.11
Losa aligerada de 28
Mpa espesor superior

de 70 mm y de espesor
inferior de 30 mm Nivel

11-12

1.2.2.4.3.12
Losa aligerada de 28
Mpa espesor superior

de 70 mm y de espesor
inferior de 30 mm Nivel

12-13

1.2.2.4.3.13
Losa aligerada de 28
Mpa espesor superior

de 70 mm y de espesor
inferior de 30 mm Nivel

13-14

1.2.2.4.3.14
Losa aligerada de 28
Mpa espesor superior

de 70 mm y de espesor
inferior de 30 mm

Cubierta

1.2.2.4.4
Escaleras

1.2.2.4.4.1
Escaleras en concreto
de 28 MPa - (3000 PSI)

Nivel 1-2

1.2.2.4.4.2

Escaleras en concreto
de 28 MPa - (3000 PSI)

Nivel 2-3

1.2.2.4.4.3

Escaleras en concreto
de 28 MPa - (3000 PSI)

Nivel 3-4

1.2.2.4.4.4
Escaleras en concreto
de 28 MPa - (3000 PSI)

Nivel 4-5

1.2.2.4.4.5
Escaleras en concreto
de 28 MPa - (3000 PSI)

Nivel 5-6

1.2.2.4.4.6
Escaleras en concreto
de 28 MPa - (3000 PSI)

Nivel 6-7

1.2.2.4.4.7
Escaleras en concreto
de 28 MPa - (3000 PSI)

Nivel 7-8

1.2.2.4.4.8
Escaleras en concreto
de 28 MPa - (3000 PSI)

Nivel 8-9

1.2.2.4.4.9
Escaleras en concreto
de 28 MPa - (3000 PSI)

Nivel 9-10

1.2.2.4.4.10
Escaleras en concreto
de 28 MPa - (3000 PSI)

Nivel 10-11

1.2.2.4.4.11

Escaleras en concreto
de 28 MPa - (3000 PSI)

Nivel 11-12

1.2.2.4.4.12

Escaleras en concreto
de 28 MPa - (3000 PSI)

Nivel 12-13

1.2.2.4.4.13
Escaleras en concreto
de 28 MPa - (3000 PSI)

Nivel 13-14

1.2.2.4.5
Estructuras
especiales

1.2.2.4.5.1
Foso de ascensor

1.2.2.5

Hidrotecnia

1.2.2.5.1
Sistema Sanitario

1.2.2.5.1.1
Sistema de agua lluvia
bajante tramos de 4"

1.2.2.5.1.2
Sistema de agua

Negras Bajante tramos
de 4"

1.2.2.5.1.3
Sistema de agua

Grises Bajante tramos
de 3"

1.2.2.5.1.4
Sistema de ventilación
subiente de 3" Piso 4

1.2.2.5.1.5
Sistema de agua
grises impulsión

tramos de 1/2" Piso 2

1.2.2.5.1.6
Sistema de agua

Negras tramos de 4"
Piso 3

1.2.2.5.1.7
Sistema de agua

grises desague tramos
de 1 1/2" Piso 3

1.2.2.5.1.8
Sistema de agua
grises impulsión

tramos de 1/2" Piso 3

1.2.2.5.1.9
Sistema de agua

Negras tramos de 2"
Piso 4

1.2.2.5.1.10

Sistema de agua
Negras tramos de 4"

Piso 4

1.2.2.5.1.11
Sistema de agua

grises desague tramos
de 1 1/2" Piso 4

1.2.2.5.1.12
Sistema de agua
grises impulsión

tramos de 1/2" Piso 4

1.2.2.5.1.13
Sistema de ventilación

tramos de 3" Piso 4

1.2.2.5.1.14
Sistema de agua

Negras tramos de 2"
Piso 5

1.2.2.5.1.15
Sistema de agua

Negras tramos de 4"
Piso 5

1.2.2.5.1.16
Sistema de agua

grises desague tramos
de 1 1/2" Piso 5

1.2.2.5.1.17
Sistema de agua
grises impulsión

tramos de 1/2" Piso 5

1.2.2.5.1.18
Sistema de ventilación

tramos de 3" Piso 5

1.2.2.5.1.19
Sistema de agua

Negras tramos de 2"
Piso 6

1.2.2.5.1.20
Sistema de agua

Negras tramos de 4"
Piso 6

1.2.2.5.1.21
Sistema de agua

grises desague tramos
de 1 1/2" Piso 6

1.2.2.5.1.22
Sistema de agua
grises impulsión

tramos de 1/2" Piso 6

1.2.2.5.1.23
Sistema de ventilación

tramos de 3" Piso 6

1.2.2.5.1.24
Sistema de agua

Negras tramos de 2"
Piso 7

1.2.2.5.1.25
Sistema de agua

Negras tramos de 4"
Piso 7

1.2.2.5.1.26
Sistema de agua

grises desague tramos
de 1 1/2" Piso 7

1.2.2.5.1.27

Sistema de agua
grises impulsión

tramos de 1/2" Piso 7

1.2.2.5.1.28
Sistema de ventilación

tramos de 3" Piso 7

1.2.2.5.1.29

Sistema de agua
Negras tramos de 2"

Piso 8

1.2.2.5.1.30

Sistema de agua
Negras tramos de 4"

Piso 8

1.2.2.5.1.31
Sistema de agua

grises desague tramos
de 1 1/2" Piso 8

1.2.2.5.1.32
Sistema de agua
grises impulsión

tramos de 1/2" Piso 8

1.2.2.5.1.33
Sistema de ventilación

tramos de 3" Piso 8

1.2.2.5.1.34
Sistema de agua

Negras tramos de 2"
Piso 9

1.2.2.5.1.35
Sistema de agua

Negras tramos de 4"
Piso 9

1.2.2.5.1.36
Sistema de agua

grises desague tramos
de 1 1/2" Piso 9

1.2.2.5.1.37
Sistema de agua
grises impulsión

tramos de 1/2" Piso 9

1.2.2.5.1.38
Sistema de ventilación

tramos de 3" Piso 9

1.2.2.5.1.39
Sistema de agua

Negras tramos de 2"
Piso 10

1.2.2.5.1.40
Sistema de agua

Negras tramos de 4"
Piso 10

1.2.2.5.1.41
Sistema de agua

grises desague tramos
de 1 1/2" Piso 10

1.2.2.5.1.42
Sistema de agua
grises impulsión

tramos de 1/2" Piso 10

1.2.2.5.1.43
Sistema de ventilación
tramos de 3" Piso 10

1.2.2.5.1.44
Sistema de agua

Negras tramos de 2"
Piso 11

1.2.2.5.1.45
Sistema de agua

Negras tramos de 4"
Piso 11

1.2.2.5.1.46

Sistema de agua
grises desague tramos

de 1 1/2" Piso 11

1.2.2.5.1.47
Sistema de agua
grises impulsión

tramos de 1/2" Piso 11

1.2.2.5.1.48
Sistema de ventilación

tramos de 3" Piso 11

1.2.2.5.1.49

Sistema de agua
Negras tramos de 2"

Piso 12

1.2.2.5.1.50
Sistema de agua

Negras tramos de 4"
Piso 12

1.2.2.5.1.51
Sistema de agua

grises desague tramos
de 1 1/2" Piso 12

1.2.2.5.1.52
Sistema de agua
grises impulsión

tramos de 1/2" Piso 12

1.2.2.5.1.53
Sistema de ventilación
tramos de 3" Piso 12

1.2.2.5.1.54
Sistema de agua

Negras tramos de 2"
Piso 13

1.2.2.5.1.55
Sistema de agua

Negras tramos de 4"
Piso 13

1.2.2.5.1.56
Sistema de agua

grises desague tramos
de 1 1/2" Piso 13

1.2.2.5.1.57
Sistema de agua
grises impulsión

tramos de 1/2" Piso 13

1.2.2.5.1.58
Sistema de ventilación
tramos de 3" Piso 13

1.2.2.5.1.59
Sistema de agua

Negras tramos de 2"
Piso 14

1.2.2.5.1.60
Sistema de agua

Negras tramos de 4"
Piso 14

1.2.2.5.1.61
Sistema de agua

grises desague tramos
de 1 1/2" Piso 14

1.2.2.5.1.62
Sistema de agua
grises impulsión

tramos de 1/2" Piso 14

1.2.2.5.1.63

Sistema de ventilación
tramos de 3" Piso 14

1.2.2.5.2
Sistema de agua

potable

1.2.2.5.2.1
Sistema de agua

potable subiente RDE
11 - 400 psi Tramos de

3"

1.2.2.5.2.2
Sistema de agua

potable RDE 11 - 400
psi Tramos de 1/2" Piso

3

1.2.2.5.2.3
Sistema de agua

potable CPVC AgCPVC
Agua caliente 82°C

-125 psi máx. 1/2" Piso
4

1.2.2.5.2.4

Sistema de agua
potable RDE 11 - 400

psi Tramos de 1/2" Piso
4

1.2.2.5.2.5
Sistema de agua

potable RDE 21- 200
psi Tramos de 3/4"

Piso 4

1.2.2.5.2.6
Sistema de agua

potable CPVC AgCPVC
Agua caliente 82°C

-125 psi máx. 1/2" Piso
5

1.2.2.5.2.7
Sistema de agua

potable RDE 11 - 400
psi Tramos de 1/2" Piso

5

1.2.2.5.2.8
Sistema de agua

potable RDE 21- 200
psi Tramos de 3/4"

Piso 5

1.2.2.5.2.9
Sistema de agua

potable CPVC AgCPVC
Agua caliente 82°C

-125 psi máx. 1/2" Piso
6

1.2.2.5.2.10
Sistema de agua

potable RDE 11 - 400
psi Tramos de 1/2" Piso

6

1.2.2.5.2.11
Sistema de agua

potable RDE 21- 200
psi Tramos de 3/4"

Piso 6

1.2.2.5.2.12
Sistema de agua

potable CPVC AgCPVC
Agua caliente 82°C

-125 psi máx. 1/2" Piso
7

1.2.2.5.2.13
Sistema de agua

potable RDE 11 - 400
psi Tramos de 1/2" Piso

7

1.2.2.5.2.14

Sistema de agua
potable RDE 21- 200
psi Tramos de 3/4"

Piso 7

1.2.2.5.2.15
Sistema de agua

potable CPVC AgCPVC
Agua caliente 82°C

-125 psi máx. 1/2" Piso
8

1.2.2.5.2.16
Sistema de agua

potable RDE 11 - 400
psi Tramos de 1/2" Piso

8

1.2.2.5.2.17
Sistema de agua

potable RDE 21- 200
psi Tramos de 3/4"

Piso 8

1.2.2.5.2.18
Sistema de agua

potable CPVC AgCPVC
Agua caliente 82°C

-125 psi máx. 1/2" Piso
9

1.2.2.5.2.19
Sistema de agua

potable RDE 11 - 400
psi Tramos de 1/2" Piso

9

1.2.2.5.2.20
Sistema de agua

potable RDE 21- 200
psi Tramos de 3/4"

Piso 9

1.2.2.5.2.21
Sistema de agua

potable CPVC AgCPVC
Agua caliente 82°C

-125 psi máx. 1/2" Piso
10

1.2.2.5.2.22
Sistema de agua

potable RDE 11 - 400
psi Tramos de 1/2" Piso

10

1.2.2.5.2.23
Sistema de agua

potable RDE 21- 200
psi Tramos de 3/4"

Piso 10

1.2.2.5.2.24

Sistema de agua
potable CPVC AgCPVC

Agua caliente 82°C
-125 psi máx. 1/2" Piso

11

1.2.2.5.2.25
Sistema de agua

potable RDE 11 - 400
psi Tramos de 1/2" Piso

11

1.2.2.5.2.26
Sistema de agua

potable RDE 21- 200
psi Tramos de 3/4"

Piso 11

1.2.2.5.2.27
Sistema de agua

potable CPVC AgCPVC
Agua caliente 82°C

-125 psi máx. 1/2" Piso
12

1.2.2.5.2.28

Sistema de agua
potable RDE 11 - 400

psi Tramos de 1/2" Piso
12

1.2.2.5.2.29
Sistema de agua

potable RDE 21- 200
psi Tramos de 3/4"

Piso 12

1.2.2.5.2.30
Sistema de agua

potable CPVC AgCPVC
Agua caliente 82°C

-125 psi máx. 1/2" Piso
13

1.2.2.5.2.31
Sistema de agua

potable RDE 11 - 400
psi Tramos de 1/2" Piso

13

1.2.2.5.2.32
Sistema de agua

potable RDE 21- 200
psi Tramos de 3/4"

Piso 13

1.2.2.5.2.33
Sistema de agua

potable CPVC AgCPVC
Agua caliente 82°C

-125 psi máx. 1/2" Piso
14

1.2.2.5.2.34
Sistema de agua

potable RDE 11 - 400
psi Tramos de 1/2" Piso

14

1.2.2.5.2.35
Sistema de agua

potable RDE 21- 200
psi Tramos de 3/4"

Piso 14

1.2.2.5.3
Cuarto de
maquinas

1.2.2.5.3.1
Sistema de agua

Negras tramos de 4"
cuarto de maquinas

1.2.2.5.3.2

Sistema de agua
grises desague tramos

de 1 1/2" cuarto de
maquinas

1.2.2.5.3.3
Sistema de aguas

grises desague de 3"
cuarto de maquias

1.2.2.5.3.4
Sistema de agua
grises impulsión

tramos de 1/2" cuarto
de maquinas

1.2.2.5.3.5
Sistema de agua lluvia
tramos de 4" cuarto de

maquinas

1.2.2.5.3.6

Sistema de ventilación
tramos de 3" cuarto de

maquinas

1.2.2.5.3.7
Sistema contra

incendio conexión al
tanque tramos de 6"
cuarto de maquinas

1.2.2.5.4
Sistema contra

incendios

1.2.2.5.4.1
Sistema contra

incendios subiente
tuberia CPVC de 6"

1.2.2.5.4.2
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 1 1/2" Piso 1

1.2.2.5.4.3
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 2 1/2" Piso 1

1.2.2.5.4.4

Gavinete contra
incendios Piso 1

1.2.2.5.4.5
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 1 1/2" Piso 2

1.2.2.5.4.6
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 2 1/2" Piso 2

1.2.2.5.4.7
Gavinete contra
incendios Piso 2

1.2.2.5.4.8
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 1 1/2" Piso 3

1.2.2.5.4.9
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 2 1/2" Piso 3

1.2.2.5.4.10
Gavinete contra
incendios Piso 3

1.2.2.5.4.11
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 1 1/2" Piso 4

1.2.2.5.4.12
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 2 1/2" Piso 4

1.2.2.5.4.13
Gavinete contra
incendios Piso 4

1.2.2.5.4.14
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 1 1/2" Piso 5

1.2.2.5.4.15
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 2 1/2" Piso 5

1.2.2.5.4.16
Gavinete contra
incendios Piso 5

1.2.2.5.4.17
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 1 1/2" Piso 6

1.2.2.5.4.18
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 2 1/2" Piso 6

1.2.2.5.4.19
Gavinete contra
incendios Piso 6

1.2.2.5.4.20

Sistema contra
incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 1 1/2" Piso 7

1.2.2.5.4.21
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 2 1/2" Piso 7

1.2.2.5.4.22
Gavinete contra
incendios Piso 7

1.2.2.5.4.23
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 1 1/2" Piso 8

1.2.2.5.4.24

Sistema contra
incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 2 1/2" Piso 8

1.2.2.5.4.25
Gavinete contra
incendios Piso 8

1.2.2.5.4.26
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 1 1/2" Piso 9

1.2.2.5.4.27
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 2 1/2" Piso 9

1.2.2.5.4.28

Gavinete contra
incendios Piso 9

1.2.2.5.4.29
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 1 1/2" Piso 10

1.2.2.5.4.30
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 2 1/2" Piso 10

1.2.2.5.4.31
Gavinete contra

incendios Piso 10

1.2.2.5.4.32
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 1 1/2" Piso 11

1.2.2.5.4.33
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 2 1/2" Piso 11

1.2.2.5.4.34
Gavinete contra

incendios Piso 11

1.2.2.5.4.35
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 1 1/2" Piso 12

1.2.2.5.4.36
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 2 1/2" Piso 12

1.2.2.5.4.37
Gavinete contra

incendios Piso 12

1.2.2.5.4.38
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 1 1/2" Piso 13

1.2.2.5.4.39
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 2 1/2" Piso 13

1.2.2.5.4.40
Gavinete contra

incendios Piso 13

1.2.2.5.4.41
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 1 1/2" Piso 14

1.2.2.5.4.42
Sistema contra

incendios tuberia para
gaviente piso 1 CPVC

de 2 1/2" Piso 14

1.2.2.5.4.43
Gavinete contra

incendios Piso 14
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427.67 días 0%
1/09/21 21/04/23

0 días 0%
1/09/21 1/09/21

0 días 0%
1/09/21 1/09/21

0 días 0%
1/09/21 1/09/21

0 días 0%
1/09/21 1/09/21

0 días 0%
1/09/21 1/09/21

0 días 0%
1/09/21 1/09/21

0 días 0%
1/09/21 1/09/21

0 días 0%
1/09/21 1/09/21

0 días 0%
1/09/21 1/09/21

0 días 0%
1/09/21 1/09/21

0 días 0%
1/09/21 1/09/21

427.67 días 0%
1/09/21 21/04/23

15 días 0%
1/09/21 21/09/21

1 día 0%
1/09/21 1/09/21

3 días 0%
2/09/21 6/09/21

1 día 0%
7/09/21 7/09/21

1 día 0%
16/09/21 16/09/21

1 día 0%
17/09/21 17/09/21

1 día 0%
20/09/21 20/09/21

1 día 0%
20/09/21 20/09/21

1 día 0%
21/09/21 21/09/21

1 día 0%
21/09/21 21/09/21

1 día 0%
20/09/21 20/09/21

1 día 0%
16/09/21 16/09/21

1 día 0%
20/09/21 20/09/21

1 día 0%
16/09/21 16/09/21

1 día 0%
17/09/21 17/09/21

1 día 0%
20/09/21 20/09/21

1 día 0%
20/09/21 20/09/21

1 día 0%
20/09/21 20/09/21

427.67 días 0%
1/09/21 21/04/23

8 días 0%
8/09/21 17/09/21

6 días 0%
8/09/21 15/09/21

0 días 0%
15/09/21 15/09/21

0 días 0%
15/09/21 15/09/21

2 días 0%
16/09/21 17/09/21

19 días 0%
16/09/21 12/10/21

1 día 0%
16/09/21 16/09/21

1 día 0%
16/09/21 16/09/21

18 días 0%
17/09/21 12/10/21

41 días 0%
15/09/21 11/11/21

0 días 0%
15/09/21 15/09/21

0 días 0%
15/09/21 15/09/21

6 días 0%
16/09/21 23/09/21

4 días 0%
24/09/21 29/09/21

6 días 0%
30/09/21 7/10/21

2 días 0%
24/09/21 27/09/21

2 días 0%
30/09/21 1/10/21

2 días 0%
8/10/21 11/10/21

1 día 0%
12/10/21 12/10/21

1 día 0%
12/10/21 12/10/21

2 días 0%
12/10/21 13/10/21

4 días 0%
13/10/21 18/10/21

3 días 0%
13/10/21 15/10/21

4 días 0%
14/10/21 19/10/21

3 días 0%
20/10/21 22/10/21

3 días 0%
25/10/21 27/10/21

6 días 0%
28/10/21 4/11/21

5 días 0%
5/11/21 11/11/21

406 días 0%
1/09/21 22/03/23

354 días 0%
12/11/21 22/03/23

5 días 0%
12/11/21 18/11/21

3 días 0%
12/11/21 16/11/21

2 días 0%
19/11/21 22/11/21

6 días 0%
19/11/21 26/11/21

5 días 0%
28/12/21 3/01/22

2 días 0%
27/12/21 28/12/21

3 días 0%
4/01/22 6/01/22

4 días 0%
4/01/22 7/01/22

4 días 0%
16/02/22 21/02/22

2 días 0%
15/02/22 16/02/22

2 días 0%
22/02/22 23/02/22

4 días 0%
22/02/22 25/02/22

3 días 0%
28/03/22 30/03/22

2 días 0%
25/03/22 28/03/22

2 días 0%
31/03/22 1/04/22

3 días 0%
31/03/22 4/04/22

3 días 0%
29/04/22 3/05/22

2 días 0%
28/04/22 29/04/22

2 días 0%
4/05/22 5/05/22

3 días 0%
4/05/22 6/05/22

3 días 0%
1/06/22 3/06/22

2 días 0%
31/05/22 1/06/22

2 días 0%
6/06/22 7/06/22

3 días 0%
6/06/22 8/06/22

3 días 0%
4/07/22 6/07/22

2 días 0%
1/07/22 4/07/22

2 días 0%
7/07/22 8/07/22

3 días 0%
7/07/22 11/07/22

3 días 0%
4/08/22 8/08/22

2 días 0%
3/08/22 4/08/22

2 días 0%
9/08/22 10/08/22

3 días 0%
9/08/22 11/08/22

3 días 0%
6/09/22 8/09/22

2 días 0%
5/09/22 6/09/22

2 días 0%
9/09/22 12/09/22

3 días 0%
9/09/22 13/09/22

3 días 0%
7/10/22 11/10/22

2 días 0%
6/10/22 7/10/22

2 días 0%
12/10/22 13/10/22

3 días 0%
12/10/22 14/10/22

3 días 0%
9/11/22 11/11/22

2 días 0%
8/11/22 9/11/22

2 días 0%
14/11/22 15/11/22

3 días 0%
14/11/22 16/11/22

3 días 0%
12/12/22 14/12/22

2 días 0%
9/12/22 12/12/22

2 días 0%
15/12/22 16/12/22

3 días 0%
15/12/22 19/12/22

3 días 0%
12/01/23 16/01/23

2 días 0%
11/01/23 12/01/23

2 días 0%
17/01/23 18/01/23

3 días 0%
17/01/23 19/01/23

3 días 0%
14/02/23 16/02/23

2 días 0%
13/02/23 14/02/23

2 días 0%
17/02/23 20/02/23

3 días 0%
17/02/23 21/02/23

5 días 0%
16/03/23 22/03/23

328 días 0%
29/11/21 1/03/23

5 días 0%
29/11/21 3/12/21

2 días 0%
29/11/21 30/11/21

3 días 0%
6/12/21 8/12/21

6 días 0%
10/01/22 17/01/22

2 días 0%
10/01/22 11/01/22

5 días 0%
18/01/22 24/01/22

5 días 0%
28/02/22 4/03/22

3 días 0%
28/02/22 2/03/22

4 días 0%
7/03/22 10/03/22

4 días 0%
5/04/22 8/04/22

2 días 0%
5/04/22 6/04/22

3 días 0%
11/04/22 13/04/22

4 días 0%
9/05/22 12/05/22

2 días 0%
9/05/22 10/05/22

2 días 0%
13/05/22 16/05/22

4 días 0%
9/06/22 14/06/22

2 días 0%
9/06/22 10/06/22

2 días 0%
15/06/22 16/06/22

4 días 0%
12/07/22 15/07/22

2 días 0%
12/07/22 13/07/22

2 días 0%
18/07/22 19/07/22

4 días 0%
12/08/22 17/08/22

2 días 0%
12/08/22 15/08/22

2 días 0%
18/08/22 19/08/22

4 días 0%
14/09/22 19/09/22

2 días 0%
14/09/22 15/09/22

2 días 0%
20/09/22 21/09/22

4 días 0%
17/10/22 20/10/22

2 días 0%
17/10/22 18/10/22

2 días 0%
21/10/22 24/10/22

4 días 0%
17/11/22 22/11/22

2 días 0%
17/11/22 18/11/22

2 días 0%
23/11/22 24/11/22

4 días 0%
20/12/22 23/12/22

2 días 0%
20/12/22 21/12/22

2 días 0%
26/12/22 27/12/22

4 días 0%
20/01/23 25/01/23

2 días 0%
20/01/23 23/01/23

2 días 0%
26/01/23 27/01/23

4 días 0%
22/02/23 27/02/23

2 días 0%
22/02/23 23/02/23

2 días 0%
28/02/23 1/03/23

330 días 0%
9/12/21 15/03/23

12 días 0%
9/12/21 24/12/21

15 días 0%
25/01/22 14/02/22

10 días 0%
11/03/22 24/03/22

10 días 0%
14/04/22 27/04/22

10 días 0%
17/05/22 30/05/22

10 días 0%
17/06/22 30/06/22

10 días 0%
20/07/22 2/08/22

10 días 0%
22/08/22 2/09/22

10 días 0%
22/09/22 5/10/22

10 días 0%
25/10/22 7/11/22

10 días 0%
25/11/22 8/12/22

10 días 0%
28/12/22 10/01/23

10 días 0%
30/01/23 10/02/23

10 días 0%
2/03/23 15/03/23

296 días 0%
27/12/21 13/02/23

1 día 0%
27/12/21 27/12/21

1 día 0%
15/02/22 15/02/22

1 día 0%
25/03/22 25/03/22

1 día 0%
28/04/22 28/04/22

1 día 0%
31/05/22 31/05/22

1 día 0%
1/07/22 1/07/22

1 día 0%
3/08/22 3/08/22

1 día 0%
5/09/22 5/09/22

1 día 0%
6/10/22 6/10/22

1 día 0%
8/11/22 8/11/22

1 día 0%
9/12/22 9/12/22

1 día 0%
11/01/23 11/01/23

1 día 0%
13/02/23 13/02/23

1 día 0%
1/09/21 1/09/21

1 día 0%
1/09/21 1/09/21

26.67 días 0%
16/03/23 21/04/23

4.2 días 0%
16/03/23 22/03/23

0.18 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.18 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.16 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.18 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.07 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.01 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.13 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.14 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.08 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.12 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.41 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.25 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.04 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.08 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.08 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.08 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.08 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.08 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.08 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.08 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.12 días 0%
16/03/23 16/03/23

0.41 días 0%
16/03/23 17/03/23

0.25 días 0%
16/03/23 17/03/23

0.04 días 0%
17/03/23 17/03/23

0.08 días 0%
17/03/23 17/03/23

0.12 días 0%
17/03/23 17/03/23

0.41 días 0%
17/03/23 17/03/23

0.25 días 0%
17/03/23 17/03/23

0.04 días 0%
17/03/23 17/03/23

0.08 días 0%
17/03/23 17/03/23

0.12 días 0%
17/03/23 17/03/23

0.41 días 0%
17/03/23 20/03/23

0.25 días 0%
17/03/23 17/03/23

0.04 días 0%
20/03/23 20/03/23

0.08 días 0%
20/03/23 20/03/23

0.12 días 0%
20/03/23 20/03/23

0.41 días 0%
20/03/23 20/03/23

0.25 días 0%
20/03/23 20/03/23

0.04 días 0%
20/03/23 20/03/23

0.04 días 0%
20/03/23 20/03/23

0.04 días 0%
20/03/23 20/03/23

0.04 días 0%
20/03/23 20/03/23

0.04 días 0%
20/03/23 20/03/23

0.04 días 0%
20/03/23 20/03/23

0.08 días 0%
20/03/23 20/03/23

0.12 días 0%
20/03/23 20/03/23

0.41 días 0%
20/03/23 20/03/23

0.25 días 0%
20/03/23 20/03/23

0.04 días 0%
20/03/23 21/03/23

0.08 días 0%
20/03/23 21/03/23

0.12 días 0%
20/03/23 21/03/23

0.41 días 0%
20/03/23 21/03/23

0.25 días 0%
20/03/23 21/03/23

0.04 días 0%
21/03/23 21/03/23

0.08 días 0%
21/03/23 21/03/23

0.12 días 0%
21/03/23 21/03/23

0.41 días 0%
21/03/23 21/03/23

0.25 días 0%
21/03/23 21/03/23

0.04 días 0%
21/03/23 21/03/23

0.08 días 0%
21/03/23 21/03/23

0.12 días 0%
21/03/23 21/03/23

0.41 días 0%
21/03/23 22/03/23

0.25 días 0%
21/03/23 22/03/23

10.54 días 0%
22/03/23 5/04/23

0.31 días 0%
22/03/23 22/03/23

0.14 días 0%
22/03/23 22/03/23

0.65 días 0%
22/03/23 22/03/23

0.93 días 0%
22/03/23 23/03/23

0 días 0%
22/03/23 22/03/23

0.65 días 0%
23/03/23 23/03/23

0.93 días 0%
23/03/23 24/03/23

0 días 0%
23/03/23 23/03/23

0.65 días 0%
24/03/23 24/03/23

0.93 días 0%
24/03/23 27/03/23

0 días 0%
24/03/23 24/03/23

0.65 días 0%
27/03/23 27/03/23

0.93 días 0%
27/03/23 28/03/23

0 días 0%
27/03/23 27/03/23

0.65 días 0%
28/03/23 28/03/23

0.93 días 0%
28/03/23 28/03/23

0 días 0%
28/03/23 28/03/23

0.65 días 0%
29/03/23 29/03/23

0.93 días 0%
29/03/23 29/03/23

0 días 0%
28/03/23 28/03/23

0.65 días 0%
29/03/23 30/03/23

0.93 días 0%
29/03/23 30/03/23

0 días 0%
29/03/23 29/03/23

0.65 días 0%
30/03/23 31/03/23

0.93 días 0%
30/03/23 31/03/23

0 días 0%
30/03/23 30/03/23

0.65 días 0%
31/03/23 3/04/23

0.93 días 0%
31/03/23 3/04/23

0 días 0%
31/03/23 31/03/23

0.65 días 0%
3/04/23 4/04/23

0.93 días 0%
3/04/23 4/04/23

0 días 0%
3/04/23 3/04/23

0.65 días 0%
4/04/23 5/04/23

0.93 días 0%
4/04/23 5/04/23

0 días 0%
4/04/23 4/04/23

1.52 días 0%
5/04/23 7/04/23

0.17 días 0%
5/04/23 5/04/23

0.11 días 0%
5/04/23 5/04/23

0.37 días 0%
5/04/23 5/04/23

0.45 días 0%
5/04/23 6/04/23

0.38 días 0%
5/04/23 6/04/23

0.59 días 0%
6/04/23 6/04/23

0.11 días 0%
6/04/23 7/04/23

10.57 días 0%
7/04/23 21/04/23

1.05 días 0%
7/04/23 10/04/23

0.43 días 0%
10/04/23 10/04/23

0.01 días 0%
10/04/23 10/04/23

0.25 días 0%
10/04/23 10/04/23

0.43 días 0%
10/04/23 11/04/23

0.01 días 0%
10/04/23 10/04/23

0.25 días 0%
11/04/23 11/04/23

0.43 días 0%
11/04/23 11/04/23

0.01 días 0%
11/04/23 11/04/23

0.25 días 0%
11/04/23 12/04/23

0.43 días 0%
12/04/23 12/04/23

0.01 días 0%
12/04/23 12/04/23

0.25 días 0%
12/04/23 12/04/23

0.43 días 0%
12/04/23 13/04/23

0.01 días 0%
12/04/23 12/04/23

0.25 días 0%
13/04/23 13/04/23

0.43 días 0%
13/04/23 13/04/23

0.01 días 0%
13/04/23 13/04/23

0.25 días 0%
13/04/23 14/04/23

0.43 días 0%
14/04/23 14/04/23

0.01 días 0%
14/04/23 14/04/23

0.25 días 0%
14/04/23 14/04/23

0.43 días 0%
14/04/23 17/04/23

0.01 días 0%
14/04/23 14/04/23

0.25 días 0%
17/04/23 17/04/23

0.43 días 0%
17/04/23 18/04/23

0.01 días 0%
17/04/23 17/04/23

0.25 días 0%
18/04/23 18/04/23

0.43 días 0%
18/04/23 18/04/23

0.01 días 0%
18/04/23 18/04/23

0.25 días 0%
18/04/23 18/04/23

0.43 días 0%
18/04/23 19/04/23

0.01 días 0%
18/04/23 18/04/23

0.25 días 0%
19/04/23 19/04/23

0.43 días 0%
19/04/23 20/04/23

0.01 días 0%
19/04/23 19/04/23

0.25 días 0%
20/04/23 20/04/23

0.43 días 0%
20/04/23 20/04/23

0.01 días 0%
20/04/23 20/04/23

0.25 días 0%
20/04/23 20/04/23

0.43 días 0%
20/04/23 21/04/23

0.01 días 0%
20/04/23 20/04/23

0.25 días 0%
21/04/23 21/04/23


